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1、 基本資料表
1、 參選單位基本資料
	單位名稱
	中文:
英文:

	參選組別
	□大型專案類(預算超過一億)
□中型專案類(專案預算超過一千萬～一億)
□小型專案類(專案預算一千萬以下)

	填表人
	
	所屬部門
	

	連絡電話
	
	傳真
	

	E-mail
	

	官網網址
	


2、 參選單位專案管理資源說明
	A. PMI 相關證照

	A1
	CAPM(助理國際專案管理師)人數
	人

	
	PMP(國際專案管理師)人數
	人

	
	PMI-ACP (敏捷管理師)人數
	人

	
	PMI-PBA(商業分析師)人數
	人

	
	PMI-RMP(風險管理師)人數
	人

	
	PgMP(專案集管理師)人數
	人

	
	PfMP (專案組合管理師)人數
	人

	
	AHPP (Agile Hybrid Project Pro)人數
	人

	
	______________________________
	人

	
	______________________________
	人

	
	小計
	

	A2
	員工PMI證照有效性之人數
	人

	A3
	整體員工人數
	人

	B. 非PMI相關證照

	B1
	Certified ScrumMaster (CSM)
	人

	
	Certified Scrum Product Owner (CSPO)
	人

	
	______________________________
	人

	
	______________________________
	人

	
	______________________________
	人

	
	小計
	人


	C. 資源投入

	C1
	公司是否有專案管理相關訓練
	□是　　　□否

	C2
	公司是否有專屬專案之辦公室
	□是　　　□否

	C3
	公司是否使用專案管理系統
	□是　　　□否

	C4
	公司是否推動敏捷專案管理
	□是　　　□否


說明：
1. 請以參選單位為資料統計單位。
2. 本節所填寫資料僅供參考，不列入評分計算。
2、 參選單位簡介
1、 公司簡介

(包含歷史沿革、公司組織、公司概況等資訊)

2、 參選單位簡介
(如參選單位係以該組織之某部門代表參加，例如OO公司之OO部門，則請提供該部門簡介)
3、 獎項評核資料準備說明
1. 本獎項提供之專案須為已結案之專案。如已報名標竿企業獎(EPBA)，則標竿企業獎之【專案一】會自動列入本獎項之評選，不需再重覆報名本獎項。
2. 撰寫之內容必須包含具體之佐證資料，而非僅是「文字說明」而已。
3. 如佐證文件限於公司資安政策而無法於所提交的參賽資料中揭露，仍應於參賽資料中說明該佐證文件之存在，並於決審時提供評審檢視與確認。
4. 佐證文件如涉公司機密或敏感資訊，建議先行遮蔽後提供。
5. 本獎項工作人員與評審團皆已簽署保密協定，但仍請參賽者自行確保所提交之文件符合其組織之資安政策。
6. 附件一、附件二不計分，但請填寫完後跟獎項評核資料併為同一份PDF後上傳。

4、 獎項評核資料
1、 【專案名稱】(佐證與評分說明請參考附件二)
（1） 專案基本資料表
	專案名稱(中文)
	

	專案名稱(英文)
	

	專案目標
	

	專案負責人姓名
	

	專案起訖時間
	

	專案預算金額
	(萬元)

	專案決算金額
	(萬元)

	專案團隊人數
	

	專案里程碑
	


（2） 專案背景
(說明專案緣起、動機、背景、目標)
（3） 專案組織
說明專案團隊、R&R, ……等
（4） 專案利害關係人
說明如何進行利害關係人管理, ……

（5） 專案執行說明
從流程、人力、商業環境、價值等角度，說明如何管理與執行本專案，例：
· 說明用何種方式及如何進行專案管理: Waterfall, Agile, …

· 如何創造專案價值
· 運用的專案管理知識與技能
· 專案負責人與團隊成員的合作

· 風險管理
· Kanban

· ……
（6） 專案執行成果
· 專案所帶來的價值與效益(專案績效、具體成果、為企業帶來的改善或成效等)
· 專案管理導入企業的應用程度(如：與管理流程、組織架構的結合)

· ……
（7） 困難與挑戰
專案面臨的挑戰及解決之道（如何從流程、人力或商業環境等方向來解決問題）,……

（8） 專案經驗學習
從流程、人力、商業環境、價值等角度，說明本專案之經驗學習，例：
· 專案過程表現優異或值得仿效之處

· 專案執行心得

· 逐步完善建議

· Lessons Learned、Retrospective

· ……
附件一、智慧財產權授予同意書

社團法人國際專案管理學會台灣分會
智慧財產權授予同意書
                      (以下簡稱「本單位」)茲同意社團法人國際專案管理學會台灣分會(以下簡稱PMI-TW)，針對本單位參與「2024年專案管理大獎(PTGA)」之提交文件(以下簡稱「文件」)，可以書面、電子檔、視聽材料、視訊、網路、光碟或其他傳播形式進行收錄、刊登、複印、分發。本單位仍保有著作人格權，PMI-TW同意於使用文件時標明出處。若因文件有任何侵權情事，導致PMI-TW任何損失、支出或賠償金事宜，本單位同意賠償並維護PMI-TW之權益。
立同意書人：
單位：                                簽章：                    
代表人：                              簽章：                    
統一編號/身分證字號：                       
聯絡電話：                      

通訊地址：                                            

年         月        日

附件二、標竿專案獎評分表
	指標項目(配分)
	指標內涵說明
	運用之模型、方法及工件[1]
(對應細節請參考附表1~附表3)
	給分說明 [2]
	給分

	1.團隊(10)
	展現團隊的管理與領導，引導出專案團隊的文化。
展現高績效專案團隊的相關因素、團隊發展與衝突解決的方法，使團隊有效能地執行專案任務。
	模型：情境領導模型
      溝通模型
      激勵模型
      專案團隊發展模型
      其他模型
方法：會議與事件方法
      其他方法
工件：階層圖工件
      其他工件
	1. 未展現團隊管理與領導(0分)
2. 有團隊管理與領導之說明，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有團隊管理與領導機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 團隊管理與領導具完整機制、完整執行佐證，並且呈現所有團隊成員表現適當領導力、共享主導權、高績效之佐證(9~10分)
	

	2.利害關係人(10)
	展現實施策略與行動，以促使利害關係人有效參與。
展現在整個專案期間促使良好關係與一致明確的願景。
展現與利害關係人的溝通與參與。
	模型：溝通模型
      變革模型
      其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      會議與事件方法
      其他方法
工件：策略工件
      紀錄與登錄工件
      規劃工件
      階層圖工件
      視覺化資料與資訊工件
      協議與契約
      其他工件
	1. 未展現利害關係人管理(0分)
2. 有利害關係人管理和參與之說明，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有利害關係人管理及參與機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 利害關係人管理及參與具完整機制、完整執行佐證，並且呈現在整個專案中與利害關係人維持高效的工作關係，以及利害關係人支持與滿意專案成果 (9~10分)
	

	3.開發手法與生命週期(10)
	說明專案採用的開發手法與專案生命週期的階段。
展現選擇開發手法的考量因素以及與專案生命週期、交付的對應。
	模型：複雜性模型
      其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      其他方法
工件：策略工件
      基準工件
	1. 未展現專案開發手法與生命週期(0分)
2. 有專案開發手法選擇與生命週期階段之說明，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有專案開發手法選擇與生命週期階段管理之機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 專案開發手法選擇與生命週期階段管理具完整機制、完整執行佐證，並且呈現由各階段所組成的專案生命週期與交付標的之開發手法，可連結專案從開始到結束的商業交付與利害關係人價值 (9~10分)
	

	4.規劃(15)
	說明專案的規劃過程與結果，包含開發手法、交付標的、組織需求、市場條件、法律或監管限制，以及相應的估算、交付、時程、預算、溝通、實體資源、採購、變更、指標與基準。
	模型：溝通模型
      激勵模型
      變革模型
      複雜性模型
      其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      估算方法
      會議與事件方法
      其他方法
工件：策略工件
      紀錄與登錄工件
      規劃工件
      階層圖工件
      基準工件
      視覺化資料與資訊工件
      協議與契約
      其他工件
	1. 未展現專案規劃過程與結果(0分)
2. 有專案規劃過程與結果之說明，但未有執行紀錄或僅具部分結果，未見過程佐證(1~7分)
3. 有專案規劃過程與結果之管理機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(8~12分)
4. 專案規劃過程與結果之管理具完整機制、完整執行佐證，並且呈現在整個專案中，對不斷發展與新出現的資訊作出詳盡規劃與調整計畫書的過程 (13~15分)
	

	5.專案工作(15)
	展現各項專案過程的行動與管理作為，如管理溝通、管理實體資源、管理採購工作。
展現新工作與變更的監視與團隊在整個專案中的學習。
	模型：情境領導模型
      溝通模型
      激勵模型
      變革模型
      複雜性模型
      專案團隊發展模型
      其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      會議與事件方法
      其他方法
工件：紀錄與登錄工件
      規劃工件
      階層圖工件
      基準工件
      視覺化資料與資訊工件
      報告工件
      協議與契約
      其他工件
	1. 未展現各項專案執行工作的行動與管理作為(0分)
2. 有各項專案執行工作的行動與管理作為之說明，但未有執行紀錄或僅具部分結果，未見過程佐證(1~7分)
3. 有各項專案執行工作的行動與管理作為之管理機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(8~12分)
4. 各項各項專案執行工作的行動與管理作為具完整機制、完整執行佐證，並且呈現與專案利害關係人的適當溝通、有效率的實體資源管理、有效的採購管理，透過持續學習與過程改善而提升了能力(13~15分)
	

	6.交付(10)
	展現專案之交付標的與其對應的需求、範疇，以及所提供商業價值。
展現交付相關的品質管理作為
	模型：溝通模型
      複雜性模型
      其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      會議與事件方法
      其他方法
工件：紀錄與登錄工件
      規劃工件
      階層圖工件
      基準工件
      視覺化資料與資訊工件
      報告工件
      協議與契約
      其他工件
	1. 未展現專案之交付標的與其對應之品質管理作為(0分)
2. 有專案之交付標的與其對應之品質管理作為之說明，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有專案之交付標的與其對應之品質管理之機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 專案之交付標的與其對應之品質管理作為具完整機制、完整執行佐證，並且呈現專案達成範疇、在預訂的時間完成、利害關係人接受並滿意專案交付標的 (9~10分)
	

	7.衡量(10)
	展現建立有效的衡量內容與衡量值，並且在整個專案期間持續監視。
有衡量資訊的呈現與視覺化，藉以與利害關係人溝通，並且使專案成長與改善。
	模型：其他模型
方法：資料蒐集與分析方法
      會議與事件方法
      其他方法
工件：規劃工件
      階層圖工件
      基準工件
      視覺化資料與資訊工件
      報告工件
      協議與契約
      其他工件
	1. 未展現專案之衡量內容與衡量值(0分)
2. 有說明專案之衡量內容與衡量值以及對應之資訊溝通與視覺化，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有專案之衡量與監視以及對應資訊溝通與視覺化之機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 專案之衡量與監視以及對應資訊溝通與視覺化具完整機制、完整執行佐證，並且呈現專案資訊與預測評估足以滿足專案及時決策、及時採取適當行動使專案績效保持在正軌上 (9~10分)
	

	8.不確定性(10)
	展現專案因應不確定性、模糊性、複雜性、易變性所運用的機制或手法。
展現專案風險如何管理與應變的過程與作為。
	模型：複雜性模型
方法：資料蒐集與分析方法
      會議與事件方法
工件：紀錄與登錄工件
      規劃工件
      視覺化資料與資訊工件
      報告工件
      協議與契約
	1. 未展現專案對不確定性的因應與管理(0分)
2. 有說明專案對不確定性的因應與管理，但未有執行紀錄或書文佐證資料(1~4分)
3. 有專案對不確定性的因應與管理之機制(模型、方法、工件)，並有執行紀錄與書文佐證資料(5~8分)
4. 專案對不確定性的因應與管理具完整機制、完整執行佐證，並且呈現了解與主動探索專案之不確定性藉此預測機會與威脅、透過風險與不確定性的活動改善專案績效與成果 (9~10分)
	

	9.組織與能力(5)
	展現組織充分支持此專案團隊的相關行動與資源。
展現此專案團隊與領導者有適當的分工及人員有足夠的專案管理相關職能。
展現此專案有成熟的管理體系或資訊系統，有效管制專案執行。
	常見佐證：
組織內部函文、簽呈或公告
專案獎勵機制
會議紀錄(明確支持或宣示)
專案組織圖
專案管理相關認證與訓練
持續學習證明(近3年)
專案管理系統截圖或系統說明書
專案管理權責體系圖
專案管制查核機制執行佐證或稽核報告
	依佐證資料給予0至5分
· 此專案成員具有PMI相關證照，且持續參與學習活動(依認證人數與有效性給1~2分)
· 此專案有運用e化專案管理系統(依實際系統功能與運用程度給1~2分)
· 此專案有組織支持佐證(依實際佐證有效性給1~2分)
· 有此專案之查核/稽核機制且確有執行佐證(1分)
· 其他可資證明之佐證
	

	10.特殊績效(5)
	展現此專案成果對市場或產業的價值創造與提升。
展現此專案成果第三方或顧客的評價與回饋。
專案獲獎或表揚紀錄。
	常見佐證：
專案之直接產值
專案的獲獎紀錄
感謝狀
專案直接相關之顧客滿意度
專案第三方評價佐證
其他直接專案價值之量化佐證
	依佐證資料給予0至5分
· 此專案獲獎(依獎項之產業標竿水準給1~2分)
· 此專案有顧客滿意度量化數據佐證(1分)
· 此專案有第三方或主管機關評價佐證(1分)
· 符合聯合國永續指標(SDGs)2項以上(依符合之指標數量與影響力給1~2分)
· 其他可資證明之佐證
	

	總分
	


[1] 模型、方法及工件包括但不限於PMBOK 7th Edition所述之22個模型、60個方法與76個工件，各指標對應如附表1，可依照不同產業由受評者說明詮釋，評分委員應辨別其為真實執行之過程佐證。指標9、指標10列舉常見佐證，依受評者提供佐證之有效性評分。
[2]給分原則除所描述之樣態外，指標1~8給分8分以上應著重完整佐證之系統化(Input-Process-Output)呈現，以及與其他指標之關聯性。
[3] 本評分表之智慧財產權屬國際專案管理學會台灣分會所有。
附表1 指標之模型、方法、工件、常見佐證對應表
	指標項目
(配分)
	指標內涵說明
	模型(參考)
	方法
	工件/常見佐證

	1.團隊(10)
	展現團隊的管理與領導，引導出專案團隊的文化。
展現高績效專案團隊的相關因素、團隊發展與衝突解決的方法，使團隊有效能地執行專案任務。
	情境領導II
OSCAR
跨文化溝通
溝通管道的有效性
保健與激勵因素
內在與外在動機
需求理論
X理論、Y理論、Z理論
Tuckman階梯
Drexler/Sibbet團隊績效
衝突
	會議與事件方法：
□啟動會議
□專案結束
□回顧會議
其他方法：
□衝擊圖法
	　
	階層圖工件：
□組織分解結構
□資源分解結構
其他工件：
□活動清單
□專案行事曆
□專案團隊章程
	　
	　
	　

	2.利害關係人(10)
	展現實施策略與行動，以促使利害關係人有效參與。
展現在整個專案期間促使良好關係與一致明確的願景。
展現與利害關係人的溝通與參與。
	跨文化溝通
溝通管道的有效性
執行與評估鴻溝
管理組織變革
ADKAR
領導變革八步驟
轉變
衝突
協商
顯著
	資料蒐集與分析方法：
□利害關係人分析
會議與事件方法：
□待辦清單修整
□投標人會議
□迭代審查
□迭代規劃
□啟動會議
□經驗學習
□專案結束
□專案審查
□發布規劃
□指導委員會
	其他方法：
□衝擊圖法
□淨推薦值(NPS)
□優先等級綱要
	策略工件：
□商業企劃案
□專案簡介
□專案章程
□專案願景聲明
□路線圖
紀錄與登錄工件：
□利害關係人登錄表
規劃工件：
□溝通管理計畫書
□專案管理計畫書
□利害關係人參與計畫書
階層圖工件：
□組織分解結構
	視覺化資料與資訊工件：
□優先等級矩陣
□利害關係人參與評量矩陣
協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議
其他工件：
□活動清單
□投(招)標文件
□需求相關文件
□使用者故事
	　
	　

	3.開發手法與生命週期(10)
	說明專案採用的開發手法與專案生命週期的階段。
展現選擇開發手法的考量因素以及與專案生命週期、交付的對應。
	Cynefin框架
Stacey矩陣
規劃
	資料蒐集與分析方法：
□回收期
□淨現值(NPV)
	其他方法：
□時間盒
	策略工件：
□路線圖
	基準工件：
□里程碑時程
	　
	　

	4.規劃(15)
	說明專案的規劃過程與結果，包含開發手法、交付標的、組織需求、市場條件、法律或監管限制，以及相應的估算、交付、時程、預算、溝通、實體資源、採購、變更、指標與基準。
	跨文化溝通
溝通管道的有效性
保健與激勵因素
內在與外在動機
需求理論
X理論、Y理論、Z理論
管理組織變革
ADKAR
領導變革八步驟
轉變
Cynefin框架
Stacey矩陣
協商
規劃
過程組
顯著
	資料蒐集與分析方法：
□替代方案分析
□假設與限制分析
□商業論證分析法
□回收期
□內部報酬率(IRR)
□投資報酬率(ROI)
□淨現值(NPV)
□成本效益分析
□品質成本
□決策樹分析
□實獲值分析
□期望貨幣值(EMV)
□影響圖
□生命週期評量
□自製或外購分析
□衝擊與機率矩陣
□過程分析
□迴歸分析
□敏感性分析
□模擬
□利害關係人分析
□SWOT分析
□價值流對應
□假設情境分析
	估算方法：
□親和分組法
□類比估算法
□功能點
□多點估算法
□參數估算法
□相對估算法
□單點估算法
□故事點估算法
□寬帶德爾菲法
會議與事件方法：
□待辦清單修整
□投標人會議
□每日站立會議
□迭代規劃
□經驗學習
□規劃
□發布規劃
□回顧會議
其他方法：
□衝擊圖法
□時間盒
	策略工件：
□商業企劃案
□專案簡介
□專案章程
□專案願景聲明
□路線圖
紀錄與登錄工件：
□假設紀錄
□待辦清單
□依風險調整後的待辦清單
□風險登錄表
□利害關係人登錄表
	規劃工件：
□變更管制計畫書
□溝通管理計畫書
□成本管理計畫書
□迭代計畫書
□採購管理計畫書
□專案管理計畫書
□品質管理計畫書
□發布計畫書
□需求管理計畫書
□資源管理計畫書
□風險管理計畫書
□範疇管理計畫書
□時程管理計畫書
□利害關係人參與計畫書
□測試計畫書
階層圖工件：
□組織分解結構
□產品分解結構
□資源分解結構
□工作分解結構
	基準工件：
□預算
□里程碑時程
□績效衡量基準
□專案時程
□範疇基準
視覺化資料與資訊工件：
□親和圖
□燃燒圖
□流程圖
□甘特圖
□專案時程網路圖
□需求追溯矩陣
□責任分派矩陣
□S型曲線
□利害關係人參與評量矩陣
□故事圖
□使用案例
協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議
	其他工件：
□活動清單
□投(招)標文件
□指標
□專案行事曆
□需求相關文件
□使用者故事

	5.專案工作(15)
	展現各項專案過程的行動與管理作為，如管理溝通、管理實體資源、管理採購工作。
展現新工作與變更的監視與團隊在整個專案中的學習。
	情境領導II
OSCAR
跨文化溝通
溝通管道的有效性
保健與激勵因素
內在與外在動機
需求理論
X理論、Y理論、Z理論
管理組織變革
ADKAR
領導變革八步驟
轉變
Cynefin框架
Stacey矩陣
Tuckman階梯
Drexler/Sibbet團隊績效
衝突
協商
規劃
過程組
顯著
	資料蒐集與分析方法：
□替代方案分析
□自製或外購分析
□過程分析
□肇因分析
□敏感性分析
□利害關係人分析
□價值流對應
會議與事件方法：
□待辦清單修整
□投標人會議
□變更管制委員會
□每日站立會議
□迭代審查
□迭代規劃
□啟動會議
□經驗學習
□專案結束
□專案審查
□風險審查
□狀態
□指導委員會
	其他方法：
□優先等級綱要
□時間盒
	紀錄與登錄工件：
□假設紀錄
□待辦清單
□變更紀錄
□議題紀錄
□經驗學習登錄表
□風險登錄表
規劃工件：
□變更管制計畫書
□溝通管理計畫書
□採購管理計畫書
□專案管理計畫書
□品質管理計畫書
□資源管理計畫書
□風險管理計畫書
□時程管理計畫書
□測試計畫書
	階層圖工件：
□資源分解結構
□風險分解結構
基準工件：
□預算
□里程碑時程
□績效衡量基準
□專案時程
□範疇基準
視覺化資料與資訊工件：
□親和圖
□因果圖
□儀表板
□流程圖
□甘特圖
□資訊散熱器
□優先等級矩陣
□專案時程網路圖
□責任分派矩陣
□散佈圖
□利害關係人參與評量矩陣
□價值流圖
	報告工件：
□品質報告
□風險報告
□狀態報告
協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議
其他工件：
□活動清單
□投(招)標文件
□專案行事曆
□專案團隊章程
	　

	6.交付(10)
	展現專案之交付標的與其對應的需求、範疇，以及所提供商業價值。
展現交付相關的品質管理作為。
	執行與評估鴻溝
Cynefin框架
Stacey矩陣
協商
過程組
	資料蒐集與分析方法：
□替代方案分析
□假設與限制分析
□標竿比對
□淨現值(NPV)
□檢核表
□品質成本
□過程分析
□肇因分析
□敏感性分析
□價值流對應
	會議與事件方法：
□待辦清單修整
□變更管制委員會
□迭代審查
□迭代規劃
□經驗學習
□專案審查
其他方法：
□衝擊圖法
□建模
□時間盒
	紀錄與登錄工件：
□假設紀錄
□待辦清單
□變更紀錄
□風險登錄表
規劃工件：
□變更管制計畫書
□品質管理計畫書
□發布計畫書
□需求管理計畫書
□範疇管理計畫書
□風險管理計畫書
□時程管理計畫書
□測試計畫書
	階層圖工件：
□產品分解結構
□工作分解結構
基準工件：
□績效衡量基準
□範疇基準
	視覺化資料與資訊工件：
□燃燒圖
□因果圖
□週期圖
□累積流量圖
□流程圖
□前置時間圖表
□優先等級矩陣
□需求追溯矩陣
□散佈圖
□故事圖
□產能圖
□使用案例
□價值流圖
□速度圖
	報告工件：
□品質報告
協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議
其他工件：
□指標
□需求相關文件
□使用者故事

	7.衡量(10)
	展現建立有效的衡量內容與衡量值，並且在整個專案期間持續監視。
有衡量資訊的呈現與視覺化，藉以與利害關係人溝通，並且使專案成長與改善。
	過程組
	資料蒐集與分析方法：
□標竿比對
□商業論證分析法
□回收期
□內部報酬率(IRR)
□投資報酬率(ROI)
□淨現值(NPV)
□成本效益分析
□檢核表
□品質成本
□實獲值分析
□預測
□過程分析
□迴歸分析
□模擬
□趨勢分析
□變異分析
	會議與事件方法：
□專案審查
□狀態
其他方法：
□衝擊圖法
□淨推薦值(NPS)
□時間盒
	規劃工件：
□測試計畫書
階層圖工件：
□資源分解結構
□工作分解結構
基準工件：
□預算
□里程碑時程
□績效衡量基準
□專案時程
□範疇基準
	視覺化資料與資訊工件：
□燃燒圖
□週期圖
□累積流量圖
□儀表板
□甘特圖
□直方圖
□資訊散熱器
□前置時間圖表
□需求追溯矩陣
□散佈圖
□S型曲線
□產能圖
□價值流圖
□速度圖
□價值流圖
□速度圖
	報告工件：
□品質報告
協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議
其他工件：
□指標
□需求相關文件
	　

	8.不確定性(10)
	展現專案因應不確定性、模糊性、複雜性、易變性所運用的機制或手法。
展現專案風險如何管理與應變的過程與作為。
	Cynefin框架
Stacey矩陣
	資料蒐集與分析方法：
□替代方案分析
□假設與限制分析
□機率與衝擊矩陣
□SWOT分析
□假設情境分析
	會議與事件方法：
□風險審查
	紀錄與登錄工件：
□假設紀錄
□依風險調整後的待辦清單
□風險登錄表
	規劃工件：
□風險管理計畫書
階層圖工件：
□風險分解結構
	視覺化資料與資訊工件：
□因果圖
報告工件：
□風險報告
	協議與契約：
□固定價款
□成本補償
□工料計價
□不定期交付/非固定數量(IDIQ)
□其他協議

	9.組織與能力(5)
	展現組織充分支持此專案團隊的相關行動與資源。
展現此專案團隊與領導者有適當的分工及人員有足夠的專案管理相關職能。
展現此專案有成熟的管理體系或資訊系統，有效管制專案執行。
	　
	　
	　
	□組織內部函文、簽呈或公告
□專案獎勵機制
□會議紀錄(明確支持或宣示)
□專案組織圖
□專案管理相關認證與訓練
	□持續學習證明(近3年)
□專案管理系統截圖或系統說明書
□專案管理權責體系圖
□專案管制查核機制執行佐證或稽核報告

	10.特殊績效(5)
	展現此專案成果對市場或產業的價值創造與提升。
展現此專案成果第三方或顧客的評價與回饋。
專案獲獎或表揚紀錄。
	　
	　
	　
	□專案之直接產值
□專案的獲獎紀錄
□感謝狀
	□專案直接相關之顧客滿意度
□專案第三方評價佐證
□其他直接專案價值之量化佐證
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